
 

 

 

 

 

 

Описание функциональных характеристик  

ПО «Vector»  



 

Список используемых терминов, определений и сокращений 
Акцептование времени - процесс при котором руководитель подразделения подтверждает 

списанное исполнителем время; 

Главный инженер проекта (ГИП) - роль наделенная ответственностью и правами по 

руководству работами в рамках проекта; 

Задача по марке - задача в планировании, взятая из справочника по марке; 

Заказчик - получатель основного результата работы, называемого конечным продуктом; 

Затраты на рабочую группу - расходы на оплату труда рабочей группы по этапу работ с 

учетом районного коэффициента, страховых взносов, накладных расходов; 

Код общей задачи - обязательное двух символьное обозначение общий задачи. 

используется в для отображения в ячейках по дням в разных отчётах; 

Командировочные расходы - расходы на командировки, связанные с выполнением работ 

по договору/этапу (суточные, расходы на проезд, расходы на проживание); 

Контактное лицо Заказчика - лицо, уполномоченное Заказчиком в качестве куратора 

проекта; 

Контрагент (в субподряде) — это сторона соглашения в гражданских правоотношениях, 

партнер, который противостоит другому участнику договора; 

Марка - буквенный или буквенно-цифровой индекс, входящий в обозначение рабочей 

документации и определяющий ее отношение к виду строительно-монтажных работ, или 

обозначающий основные отличительные особенности строительных конструкций и их 

элементов; 

Общие задачи - задачи не относящиеся к работе по проектам, а так же причины не выхода 

на работу; 

Основной комплект рабочих чертежей (далее - комплект чертежей) - графический 

документ, содержащий необходимую и достаточную информацию в виде чертежей и схем, 

предназначенный для производства строительных и монтажных работ определенного вида 

(марки); 

Подразделение - структурная единица компании выделенная по специфике выполняемых 

работ; 



 

Полный комплект рабочей документации - совокупность основных комплектов рабочих 

чертежей, необходимых для строительства здания или сооружения, дополненных 

прилагаемыми и ссылочными документами; 

Проектная документация (далее - проект, ПД) - документация, содержащая текстовые и 

графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства; 

Задача - задача, которую создали в планировании; 

Рабочая группа - команды, назначенные на "этап-марки" по конкретному этапу; 

Рабочая документация (далее - РД) - совокупность текстовых и графических документов, 

обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации 

технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства 

строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями 

и материалами и/или изготовление строительных изделий. (Примечание: в состав рабочей 

документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации 

оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, 

разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта); 

Расходы (себестоимость) этапа - сумма затрат на рабочую группу, командировочные 

расходы, субподрядные расходы; 

Рентабельность по договору/этапу - отношение показателя «Валовая прибыль по 

договору/этапу» к «Всего расходов по договору/этапу» (Валовая прибыль=Доходы по 

договору/этапу-Расходы (себестоимость) договора/этапа; 

Руководитель подразделения (Роль) - роль наделенная ответственностью и правами по 

управлению работами в рамках структурного подразделения; 

Списание времени - процесс при котором исполнитель заполняет табель фактически 

затраченного времени с привязкой к задаче; 

Справочники - модуль содержащий систематизированные данные, используемые в 

процессе работы системы; 

Статус задач: 

«В работе» - осуществляется процесс выполнения задачи исполнителем; 



 

«На доработке» - выполненная задача возвращена исполнителю для устранения замечаний, 

ошибок; 

«На проверку» - процесс выполнения задачи исполнителем завершен и задача направлена 

на контроль качества выполнения; 

«Новая задача» - новая, вновь созданная задача; 

«Приостановлена» - процесс выполнения задачи исполнителем приостановлен, задача не 

выполняется; 

«Завершена» - задача выполнена, проверена и согласована. 

Стоимость по договору без НДС - стоимость полного объема выполняемых по Договору 

работ/услуг, согласованная и установленная Сторонами в Договоре, которую реализует 

одна сторона, а другая сторона - обязуется оплатить; выражается в денежной форме (в 

национальной или иностранной валюте), и преимущественно является существенным 

условием Договора; 

Стоимость этапа - стоимость этапа выполняемых по Договору работ/услуг, согласованная 

и установленная Сторонами в Договоре (и в Приложениях к Договору – Календарном плане, 

Графике и т.д.), которую реализует одна сторона, а другая сторона - обязуется оплатить; 

выражается в денежной форме (в национальной или иностранной валюте), и 

преимущественно является существенным условием Договора; 

Субподрядные расходы - расходы на субподрядные работы по исполнению обязательств 

организации перед заказчиком по конкретному договору/этапу; 

Учет трудозатрат - модуль учета и контроля рабочего времени сотрудников; 

Чек-лист на выполнение - список пунктов, указаний необходимых для выполнения задачи 

по разработке комплекта документации (шаблоны подзадач); 

Чек-лист на проверку - список требований, соответствие, которым необходимо для для 

проверки выполнения задачи. 

  



 

1. Введение  

1.1. Назначение документа  

Настоящий документ описывает пользовательские и системные требования к 

системе управления проектными институтами «Vector».  

Документ будет использован членами проектной команды, которая разработает 

систему и обеспечит ее корректное функционирование.  

1.2. Рамки проекта и свойства системы  

Для проектных институтов, которым требуется оценивать рентабельность 

проектов, управлять финансовой деятельностью, принимать управленческие решения 

данная система Vector  является информационной системой, которая обеспечит 

возможность перехода к проектному распределением затрат, планирования работ на 

основе оценки текущей загрузки ресурсов организации, принятия грамотных 

управленческих решений на основе аналитической оценки текущих проектов и оценки 

рентабельности новых проектов, основанных на собранных статистических данных 

работы организации. Система позволит осуществлять планирование работ по проектам с 

учетом уже имеющейся загрузки ресурсов, вычислить расходы по проекту на основании 

фактических трудозатрат.  

Система сократит затраты проектных организаций, позволив контролировать 

выполнение объема работ и исполнение сроков по проектам на основе системы 

планирования и сбора трудозатрат по проекту в целом, а также в разрезе этапов, марок и 

задач по проекту. На основе полученных данных система будет оценивать рентабельность 

проектов, визуализировать аналитические данные по текущим проектам и генерировать 

отчеты, помогая принимать тактические или стратегические поправки в план развития 

компании. Поможет избежать кассовых разрывов, систематизировать информацию и 

избежать заведомо невыгодных проектов.  

Система должна строиться на основе клиент-серверной технологии и обеспечить 

разграниченный по правам многопользовательский доступ, к хранящимся в ней данным.  

В состав системы должны входить следующие модули и подсистемы: 



 

1. Модуль администрирования; 

2. Модуль хранения;  

3. Модуль учета трудозатрат;  

4. Модуль управления проектами;  

5. Модуль планирования;  

6. Модуль аналитики;  

7. Подсистема интеграции с 1С;  

8. Подсистема интеграции с каталогом AD. 

2. Общее описание системы  

2.1. Назначение, возможности и результаты применения программной 
системы  

Система даст возможность планировать выполнение проектов и декомпозировать 
работу до задач, учитывать трудозатраты сотрудников по проектам осуществлять контроль 
выполненной работы, информировать Сотрудников о необходимости доработки задания и 
предоставлять отчетность по выполнению проектов и занятости сотрудников на проекте 
для руководства и кадровой службы.  

Система позволит сократить риск срыва сроков для Сотрудника за счет мониторинга 
его рабочего времени с целью соблюдения трудовой дисциплины, а также избежания 
штрафов за ее нарушение в случае перепланированной загрузки.  

Система позволит оценивать рентабельность проектов с учетом фактической 
загрузки ресурсов и планируемых сроков проекта.  

Система позволит осуществлять мониторинг и контроль основных показателей и 
ограничений проекта по его срокам, стоимости и качеству, а также контролировать 
внесение любых изменений в проекты и планы работ с последующей визуализацией для 
анализа. 

Система позволит накапливать, обрабатывать, хранить информацию по проектам. 

 

2.2. Классы пользователей и смежные системы  

Пользователь Область интересов 

Директор 

Мониторинг реализации проектов, программ, портфелей проектов; 
мониторинг загрузки ресурсов. 

Рекомендуемая должность – Ген. директор, гл. инженер, начальник 
ПЭО. 



 

Главный инженер 
проекта (ГИП) 

Формирование портфеля проектов, управление портфелем проектов, 
формирование и анализ отчетности по реализации портфеля 
проектов. Контроль и анализ реализации проекта, разработка 
календарно - сетевого графика проекта, формирование отчетности о 
реализации проекта. 

Рекомендуемая должность – главный инженер проекта (ГИП). 

Руководитель 
подразделения 

Планирование ресурсов по подразделению на работы проектов. 
Рекомендуемая должность – начальники производственных отделов. 

Кадровый 
специалист 

Работа со справочником ролей и ресурсов: ведение ресурсов, учет 
времени отпусков, ведение календарей ресурсов. 

Рекомендуемая должность – сотрудник отдела кадров . 

Администратор 
системы 

Управление учетными записями пользователей АИС в соответствии 
с ролевой моделью доступа; установка, настройка, восстановление, 
обеспечение безопасности. Ведение глобальных справочников 
системы, мониторинг корректности наполнения системы данными, 
управление профилями доступа к структурам данных системы. 
Рекомендуемая должность – сотрудник отдела автоматизации 
проектных работ. 

Экономист 
проекта  

Формирование структуры проекта на основании шаблона, 
планирование ресурсов по проектам на верхнем уровне. 
Планирование и ввод фактической стоимости работ 
проекта.  Формирование отчетности по бюджету проекта.  

Рекомендуемая должность – сотрудник планово-экономического 
отдела. 

Исполнитель 

Получение задач и планируемого времени на выполнение. Ввод 
фактических трудозатрат по работам проекта, в реализации которых 
сотрудник принимал участие для модуля «Учет рабочего времени». 

Рекомендуемая должность – сотрудники производственных отделов, 
выполняющие работы по проектам.  

Active Directory 
Система, предоставляющая групповые настройки по каждому 
сотруднику. Позволяет задать групповую политику и настройки для 
организации рабочей среды. 

Почтовый сервер Система, осуществляющая прием и передачу сообщений. 

Внешняя система 
1С 

Система, предоставляющая информацию о графике работы, окладах 
сотрудников. 



 

3. Требования к программной системе  

3.1. Роли пользователей и смежных систем  

• Администратор; 

• Кадровый специалист; 

• Экономист; 

• Директор; 

• Главный инженер проекта (ГИП); 

• Руководитель подразделения; 

• Исполнитель (сотрудник). 

3.2. Ограничения к ПО  
3.2.1. Операционная среда  

ОС-1: Система должна функционировать в следующих веб-обозревателях в ОС Windows:  

Window 7/10, Linux-системы (RHEL 7.6, Ubuntu 16.04, CentOS7), MacOS. 

3.2.2. Ограничения проектирования и реализации  

ОП-1: поддерживаемые серверные ОС: 

• RHEL 7.6;  

• CentOS 7; 

• SLES 15; Ubuntu 16.04;  

• Ubuntu 18.04;  

• Windows Server 2016;  

• Windows Server 2019. 

ОП-2: Система должна взаимодействовать со следующими внешними системами:  

• Почтовый сервер Microsoft Exchange;  

• Информационная система 1С ЗУП 8.1;  

3.2.3. Предположения об оборудовании  

Пользовательское оборудование:  

ПО-1. Персональный компьютер архитектуры IBM PC с доступом в корпоративную сеть 

Заказчика со следующими характеристиками:  



 

• ОС: Window 7/10, Linux-системы (RHEL 7.6, Ubuntu 16.04, CentOS7), MacOS, 

мобильные ОС (iOS, Android); 

• Браузер: Chrome 69+, Firefox 62+, Edge 17+, Safari 12+ CPU: >= 4 core; 

• Наличие видеокарты SSD\HDD: минимум 4 GB свободного места на диске. 

БП-2. В помещении заказчика обеспечено бесперебойное питание персональных 

компьютеров участников со временем отключения питания не более 2 минут в день в рабочее 

время с 8 до 17 часов местного времени.  

3.2.4. Предположения о сетевом соединении  

СС-1. Скорость передачи данных в корпоративной сети заказчика не менее 10 Мбит/с;  

ДС-1. Доступность сетевого соединения и смежных систем составляет не менее 99,5%.  

3.3. Требования к составу поставки  
СП-1. Поставка программной системы должна включать:  

3.3.1. Документация  

Комплект документации к программной системе должен включать:  

Д-1: Руководство администратора по развёртыванию, обновлению и обслуживанию 

системы;  

Д-2: Руководство пользователей по использованию системы по ролям;  

3.4. Требования к внешнему качеству ПО (External Quality)  
Раздел использует терминологию стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. 

«Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка 

качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных 

продуктов».  

3.4.1. Требования к Производительности  

• Система должна поддерживать одновременную работу не менее 300 пользователей; 

• Система должна исполнять 80% типовых запросов за время не более 1 секунды;  

• Система должна исполнять 95% типовых запросов за время не более 3 секунд.  

• Система должна формировать типовые отчеты за время не более 10 секунд. 

 

 

3.4.2. Требования к Масштабируемости  



 

1. Система должна позволять дальнейшее увеличение производительности за счёт 

увеличения вычислительной мощности и ресурсов со стороны оборудования;  

3.4.3. Требования к Надежности  

Надежность создаваемой системы должна обеспечиваться:  

1. Использованием программных методов обеспечения целостности данных; 

2. Выбором отказоустойчивого оборудования и его структурным резервированием; 

3. Использованием источников бесперебойного питания; 

4. Выбором топологии телекоммуникационной и локальных вычислительных сетей, 

обеспечивающих вариантность маршрутизации потоков информации; 

5. Дублированием носителей информации. 

• Система должна допускать сбои без ущерба безопасности данных не более чем в 5% 

обращений;  

• Система должна восстанавливаться после сбоя не более чем за 5 минут.  

3.4.4. Требования к Эксплуатации  

К эксплуатации системы предъявляются следующие требования: 

• функции системы должны предоставляется в круглосуточном бесперебойном режиме; 

• регламентные работы по обслуживанию оборудования и программного обеспечения 

должны выполняться обслуживающим персоналом согласно режиму работы обслуживающей 

организации; 

• при проведении регламентных работ в рабочее время пользователи системы должны 

быть предупреждены. 

3.4.5. Требования к защите информации от несанкционированного доступа  

Обеспечение требований по защите информации от несанкционированного доступа 

возлагается на подсистему безопасности. К подсистеме безопасности предъявляются следующие 

требования: 

• поддержка разграничения доступа к информации пользователей с разными уровнями 

прав доступа; 

• поддержка организации доступа пользователей к системе и защита записей базы 

данных от несанкционированного доступа; 

• учет требований иных работ по тематике защиты информации и сложившаяся практика 

по защите системы от несанкционированного доступа, уничтожения или искажения данных. 
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